Протокол ВКС
от 06.04.2021г
 «Развитие культуры проектного управления в условиях реализации
национального проекта «Образование» 
Время ВКС: 10.00-11.40
Организаторы ВКС: проектная команда Малого сетевого проекта (МДОУ №№ 144,241,59,62)
Малый сетевой проект (МДОУ Детский сад № 59,62,144,241) «Проектирование деятельности педагогического коллектива по модернизации современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства»
Участники ВКС:
Богомолова Л.В.- методист МОУ «ГЦРО»;
МДОУ «Детский сад № 144»
Новоселова Е.С. – заведующий, 
Семерикова Н.А. – старший воспитатель, 
Дудник Н.Е. – воспитатель;
МДОУ «Детский сад № 59»
Мельникова Н.Ю. – заведующий, 
Матвеева О.А. – старший воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 62»
Васильева Е.Г. – заведующий, 
Орехова Л.В. – старший воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 241»
Бахвалова Е.Г. – заведующий, 
Дубынина Н.А. – старший воспитатель, 

Повестка ВКС: 
Координация действий проектной команды  сети МДОУ Детских садов № 59,62,144,241 в рамках Муниципального проекта.
Вопросы для обсуждения:
1. Обозначение цели, задач и форм представления материалов в дайджест по проектированию.

2. Согласование продукта: Детализация содержания и формы представления продуктов Малого сетевого проекта.

3. Согласование продукта: Детализация содержания и формы представления продуктов индивидуальных проектов каждого участника сетевого взаимодействия.
4. Обсуждение алгоритма действий по продвижению продукта.

4. Обозначение перспектив на 2021-2022 учебный год

Решение:
[bookmark: _GoBack]
1. Оформить продукт в виде портфеля проектов согласно всем требованиям к
оформлению. Срок: до 10.05.2021.
2. Оформить материалы для дайджеста по проектированию согласно выбранной теме  (п.11 – Портфель проектов).
2. При разработке перспективного плана на 2021-2022 учебный год внести
ряд мероприятий для продвижения готового продукта.

Подведение итогов встречи.

