

Промежуточный отчет по реализации проекта

Сетевой проект МДОУ «Детский сад № 59, 62, 144, 241»

«Проектирование деятельности педагогического коллектива по модернизации современных практик трудового воспитания на этапе дошкольного детства»

«Волонтерское движение как форма формирования нравственных качеств у старших дошкольников»

(название проекта)

за I полугодие 2020/2021 учебного года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 62»

Руководитель проекта Васильева Елена Геннадьевна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1. Организационно – подготовительный этап (сентябрь 2020)					
1	Создание проектной группы МДОУ «Детский сад № 62» по работе над проектом.	Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 62»: Круглый стол «Планирование работы по проекту: тематика, распределение полномочий всех участников команды, формы сотрудничества»	Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества.	Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества.	Выполнено

2	Изучение научно – практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированным на трудовое и нравственное воспитание дошкольников.	Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 62»: - изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов по теме проекта.	Отобраны научные и методические материалы по теме проекта.	Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта.	Выполнено
3	Изучение материалов, направленных консультантами и координаторами проекта.	Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 62»:	Анализ материалов.	Материалы проанализированы. - Изучены продукты МИП 2019 – 2020 гг. на сайте МОУ ГЦРО. - Проработка идеи проекта.	Выполнено
4	Создание номенклатуры дел по проекту.	Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 62»: -разработка номенклатуры проекта.	Наличие номенклатуры дел по проекту.	Номенклатура дел по проекту оформлена.	Выполнено
2. Реализационный этап (октябрь - декабрь 2020)					
1	Разработка проекта «Волонтерское движение как форма формирования нравственных качеств у старших дошкольников»	Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 62»: - проработка проектной идеи, - сформулирована цель, разработаны задачи проекта и механизмы реализации. - определены этапы и сроки реализации проекта. - намечен план мероприятий по его	Разработан авторский проект «Волонтерское движение как форма формирования нравственных качеств у старших дошкольников»	Разработан макет проекта. План мероприятий по реализации проекта в стадии разработки.	Выполнено

		реализации.			
2	Доработка проекта «Волонтерское движение как форма формирования нравственных качеств у старших дошкольников»	Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 62»: -проработка продукта проекта.	Авторский проект «Волонтерское движение как форма формирования нравственных качеств у старших дошкольников» доработан.	В проект внесены изменения: проработан продукт проекта.	Выполнено
3	Изучение опыта работы участников МИП.	Участие в видеоконференциях «Развитие культуры проектного управления», «Внутренняя оценка качества образования: участие коллектива», «Тернистый путь продукта», встречи с координатором сетевого проекта Богомоловой Л. В.	Запуск процесса работы над продуктом проекта.	- Изучен опыт работы МИП предыдущих лет в рамках конкурса инновационных площадок (сайт МОУ ГЦРО) - Изучены рекомендации координатора по оформлению продукта проекта.	Выполнено

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов

Отчет составил(а): Орехова Лариса Владимировна, ст. воспитатель.